

КОМИТЕТ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

РЕШЕНИЕ СОВМЕСТНОЙ КОЛЛЕГИИ

Проект

14-15 июня 2011 г.

г. Новополацк

№ 53/8

О ходе реализации Календарного плана работ по Программе Союзного государства за 3 кв. 2011 г.

Заслушав и обсудив информацию по рассматриваемому вопросу сопредседателя Исполнительного бюро Союзкомгидромета И.М. Скуратовича и начальника УНМР Росгидромета В.Г.Блинова, коллегия отметила, что в соответствии с утвержденным Календарным планом работ по Программе на 2011 г. головные исполнители Программы с обеих сторон обеспечили практическое выполнение работ и частично начали освоение средств запланированных на 3 квартала 2011 года.

К сожалению в Республике Беларусь сложилась сложная обстановка на валютном рынке, в настоящее время не представляется возможным приобретение валюты (российский рубль) для оплаты работ выполненных российскими исполнителями. В ближайшее время появляется возможность покупки валюты в РБ по рыночному курсу, это может потребовать проведения уточнения сметы на 2011 год и оформления дополнительных соглашений по заключенным договорам с российскими исполнителями работ.

Всего освоено в Белгидромете примерно 26 % от запланированных. В Росгидромете освоено практически 100 %.

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:

1. Принять к сведению представленную информацию и подчеркнуть необходимость безусловного выполнения календарного плана на 2011 год в полном объеме.

2. Руководителям головных организаций-исполнителей работ по Программе от Росгидромета, ГУ «РГМЦ» и ГУ «РЦРКМ» Белгидромета обеспечить безусловное выполнение Календарного плана работ по Программе на 2011 год и своевременное представление всех видов отчетности по ним, при необходимости рассмотреть и решить вопросы заключения дополнительных соглашений по отдельным договорам .

3. Начальнику ГУ «РГМЦ» А.И.Полищук принять все необходимые меры по решению вопросов покупки валюты для обеспечения оплаты работ по Союзной программе российским исполнителям и при необходимости подготовить предложения по уточнению сметы финансирования Союзной программы в 2011 году и представить в Постоянный Комитет СГ.

Срок исполнения: 4 квартал 2011 года

3. Сопредседателю Исполнительного бюро Союзкомгидромета И.М.Скуратовичу и начальнику УНМР Росгидромета В.Г.Блинову совместно с персонально ответственными за организацию и обеспечение работ по конкретным разделам Программы и головным исполнителям работ по ним обеспечить постоянный контроль и оперативное представление информации по выполнению Календарного плана работ по Программе на 2011 год.

И.о.председателя совместной коллегии

А.В. Фролов

